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Servi~os preliminares. Canteiro de obras. Coordena~ao de projetos. Gerenciamento de projetos. 
Planejamento e or~amento de obras. 

Ao final desta disciplina o aluno devera ser capaz de: 
• ldentificar e coordenar a execu~ao dos servi~os prelim ina res de uma obra. 

' • ldentificar e projetar os elementos necessaries a um canteiro de obra de pequeno porte. 
• ldentificar as interferencias entre projetos atraves da coordena~ao de projetos. 
• Compreender o ciclo de vida de um projeto e aplicar uma metodologia de gerenciamento. 

• Planejar e or~ar uma obra. 

1. Coordena~ao de projetos (arquitet6nico, estrutural, eletrico, hidro-sanitario, incendio, telefonia). 
2. Etapas iniciais de uma obra de pequeno porte: servi~os preliminares, instala~ao do canteiro, mao­

de-obra e loca~ao da obra. 
3. Regime de execu~ao de obras 

- Administra~ao direta, contratada e interessada. 
- Empreitada global e por pre~os unitarios 

4. Gestao de Projetos. 
- Ciclos de vida de um projeto. 
- Areas do gerenciamento de projetos: escopo, integra!;ao, qualidade, aquisi!;oes, custo, prazo, 

comunica!;ao, risco e recursos humanos . 
• Or>amento de obras: Custos diretos e indiretos. Lucro e cAiculo do BDl. Custos uniMrios dos I 



servi~os. 

- Planejamento de obras: Estrutura analitica do projeto (EAP), tecnicas de planejamento, 
nivelamento de recursos. 
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